

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения на 2023г.  
Жилых домов, находящихся в управлении ООО "УК УСПЕХ"

Утверждаю:

Исполнительный директор В.Г. Дронов

№ п/п	Участок ТМ	ТМ	ТК	Адрес		Дата выхода в		Дата опрессовки
				Объект		начало	окончание	
1	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/1	22.06.2023	12.07.2023	05.07.2023
2	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/2	22.06.2023	12.07.2023	05.07.2023
3	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-831	И. Черных	81	15.06.2023	05.07.2023	23.06.2023
4	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-827	И. Черных ул.	103	15.06.2023	05.07.2023	24.06.2023
5	от КСЗ-16 до ТК7А-17	8	843	Водопроводная ул.	15	25.05.2023	15.06.2023	31.05.2023
6	от ПНС-10 до КСЗ-16	8		Л. Шевцовой	5	15.06.2023	05.07.2023	19.06.2023